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2023 一级造价工程师《建设工程造价案例分析（土建、安装）》知识点精讲  

第三章 工程计量与计价 

【例题·案例题·修编】【第三章案例十】 

【问题】 

1.根据工程竣工图纸及技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013的

计算规则，计算该 20套电梯厅装饰分部分项工程的结算工程量，计算过程填入表中。 

工程量计算表 

序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 

1 石材楼地面 m
2
     

2 石材波打线 m
2
     

3 过门石 m
2
     

4 干挂石材钢骨架 t 略 10.48 

5 石材墙面 m2     

6 不锈钢电梯门套 m2     

7 吊顶天棚 m
2
     

8 吊顶脚手架 m
2
     

 

知识回忆 

项目名称 计量规则 

石材楼地面 

石材波打线 

过门石 

1.按设计图示尺寸以面积 m2计算。 

石材墙面 1.按镶贴表面积计算。 

不锈钢 

电梯门套 
1.按设计图示尺寸以展开面积计算。 

吊顶天棚 

1.按设计图示尺寸以水平投影面积 m
2
计算。天棚面中的灯槽、跌级不展开

计算。不扣除间壁墙、柱垛、管道所占面积，扣除单个大于 0.3m
2
的孔洞、

独立柱、与天棚相连的窗帘盒所占面积。 
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2.施工企业投标时采用了表的内容进行了型钢骨架的组价。表中费用均不包含增值税可抵扣进

项税额，管理费和利润分别为人工费 40%和 20%。施工过程中型钢价格普遍上涨，施工合同约定，型

钢单价风险幅度值为±5%，超过时，采用造价信息差额调整法调整综合单价：承包人投标单价中的

材料单价低于基准单价（当地造价管理部门发布的信息价）时，施工期间材料单价涨幅以基准单价

为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实结算。投标期间造价管理部门发布的型钢的

材料信息价（除税）分别为 4500元/t，施工当期承包方采购的型钢材料除税单价为 5000 元/t，列

式计算型钢骨架结算时的综合单价，并编制其综合单价分析表。 

干挂石材钢骨架安装、油漆的组价表 

项目 
型钢骨架 钢结构防锈漆 

t t 

名称 单位 单价（元）   

综合工日 工日 120.00 23.92 1.96 

型钢 t 4200.00 1.06 - 

电焊条 kg 6.03 23.42 - 

合金钢钻头 个 9.48 25 - 

膨胀螺栓 套 0.59 400 - 

铁件 kg 4.90 246.43 - 

电 KW·h 0.90 6.13 - 

砂布 张 1.03 - 15.20 

防锈漆 kg 13.62 - 8.65 

油漆溶剂油 kg 8.91 - 0.98 

交流弧焊机 台班 92.81 6.09 - 

 

3.电梯门套的材料应甲方要求进行了设计变更，改为 2mm 拉丝不锈钢板，发承包双方核定的材

料含税单价为 350 元/m2，根据合同约定，此类变更仅可以调整不锈钢板材料的单价，其他内容不变

，中标的 1mm镜面不锈钢板的含税单价为 180 元/m2，每平方米消耗量为 1.05m2。计算 2mm 拉丝不锈

钢门套的综合单价。 

4.根据上述问题 1、2、3的计算结果，编制该工程结算时的分部分项工程和单价措施项目清单

与计价表。 
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5.该工程的安全文明施工费按分部分项工程和单价措施项目费合计的 4.2%计取；其他总价措施

项目费用合计按分部分项工程人工费的 10%计取。分部分项工程及措施项目费中的人工费均占 25%，

招标时其他项目费中暂列金额为 90000 元，施工过程中发生的现场签证为 20000 元。规费按分部分

项工程及措施项目费中全部人工费的 20%计取；上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。增值税率

按 9%计取。编制该工程电梯间装饰部分的单位工程竣工结算汇总表。 

背景: 

 某写字楼电梯厅共 20 套，装修竣工图及相关技术参数如图所示，墙面干挂石材高度为 2900mm

，其石材外皮距结构面尺寸为 100mm，电梯厅吊顶吊至石材内边线。施工企业中标的分部分项工程

和单价措施项目清单与计价表见表，表中的综合单价均不包含增值税可抵扣进项税额。 

 

 
标准层电梯厅楼面铺装尺寸图 
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标准层电梯厅吊顶尺寸图 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

序

号 

项目 

编码 
项目名称 项目特征 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合 

单价 
合价 

其中： 

暂估价 

一 分部分项工程 

1 
011102 

001001 
石材楼地面 

干硬性水泥

砂浆铺砌米

黄大理石 

m
2
 302.40 540.00 163296.00   

2 
011102 

001002 
石材波打线 

干硬性水泥

砂浆铺砌啡

网纹大理石 

m
2
 65.60 610.00 40016.00   

3 
011108 

001001 
过门石 

干硬性水泥

砂浆铺砌啡

网纹大理石 

m
2
 24.60 600.00 14760.00   

4 
011204 

004001 

干挂石材 

钢骨架 

 型钢龙骨，

防锈漆 2遍 
t 10.06 11955.62 120273.54   

5 
011204 

001001 
石材墙面 

干挂鱼肚白

大理石 
m
2
 461.60 710.00 327736.00   

6 
010808 

004001 

不锈钢 

电梯门套 

1mm 镜面不锈

钢板 
m
2
 140.00 240.00 33600.00   

7 
011302 

001001 

吊顶 

天棚 

2.5mm 

铝板， 

轻钢龙骨 

m
2
 368.00 360.00 132480.00  

分部分项工程小计 元  832161.54  

二 单价措施项目 

1 
011701003 

001 

吊顶 

脚手架 
3.6m内 m2 368.00 25.00 9200.00  

 单价措施项目小计 元   9200.00  

 
分部分项工程和 

 单价措施项目合计 
元   841361.54  
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标准层电梯厅楼面铺装尺寸图 
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标准层电梯厅楼面铺装尺寸图 
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①石材楼地面工程量：4.00×3.40×20=272.00m2 

②石材波打线工程量：（4.20+3.60）×2 ×0.20×20=62.40m2 
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③过门石工程量：0.30×1.10×4×20=26.40m2 

 
④石材墙面工程量： 

{ [（0.1+0.2+0.4-0.1）×2+（4+0.2+0.2）]×2×2.9-1.1×2.4×4 }×20=438.40m2 
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⑤不锈钢电梯门套工程量：（2.4×0.3×2+1.1×0.3）×4×20=141.60m

2
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思路扩展：筒子板和贴脸板 

 
 

⑥吊顶天棚工程量： 

（0.50×4.40×2+2.80×4.60）×20=345.60m2 

S1=2.8×4.6    S2=（0.6-0.1）×（4.6-0.1×2） 

①筒子板：垂直门窗的，在洞口侧面的装饰 

②贴脸：平行门窗的，墙面的，盖住筒子板 

和墙面缝隙的，用于保护和装饰门框及窗框 

③门窗套=门窗贴脸+门窗筒子板 

吊顶吊至石材内边线 
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⑦吊顶脚手架工程量： 

与吊顶天棚工程量相同 

【参考答案】 

问题 1： 

电梯厅装饰分部分项工程的结算工程量的计算见表。 

工程量计算表 

序

号 
项目名称 单位 计算过程 

计算 

结果 

1 石材楼地面 m2 4.00×3.40×20 272.00 

2 石材波打线 m2 （4.20×2+3.60×2）×0.20×20 62.40 

3 过门石 m2 0.30×1.10×4×20 26.40 
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4 干挂石材钢骨架 t 略 10.48 

5 石材墙面 m
2
 

[2.90×（0.50×4+4.40×2+0.10×4）-1.10

×2.40×4] ×20 
438.40 

6 不锈钢电梯门套 m
2
 0.30×（1.10+2.40×2）×4×20 141.60 

7 吊顶天棚 m2 （0.50×4.40×2+2.80×4.60）×20 345.60 

8 吊顶脚手架 m
2
 （0.50×4.40×2+2.80×4.60）×20 345.60 

 

2.施工企业投标时采用了表的内容进行了型钢骨架的组价。表中费用均不包含增值税可抵扣进

项税额，管理费和利润分别为人工费 40%和 20%。施工过程中型钢价格普遍上涨，施工合同约定，型

钢单价风险幅度值为±5%，超过时，采用造价信息差额调整法调整综合单价：承包人投标单价中的

材料单价低于基准单价（当地造价管理部门发布的信息价）时，施工期间材料单价涨幅以基准单价

为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实结算。投标期间造价管理部门发布的型钢的

材料信息价（除税）分别为 4500元/t，施工当期承包方采购的型钢材料除税单价为 5000 元/t，列

式计算型钢骨架结算时的综合单价，并编制其综合单价分析表。 

 

 

 

 

干挂石材钢骨架安装、油漆的组价表 

项目 
型钢骨架 钢结构防锈漆 

t t 

名称 单位 单价(元)   

综合工日 工日 120.00 23.92 1.96 

型钢 t 4200.00 1.06 - 

电焊条 kg 6.03 23.42 - 

合金钢钻头 个 9.48 25 - 

膨胀螺栓 套 0.59 400 - 

铁件 kg 4.90 246.43 - 

电 KW·h 0.90 6.13 - 

砂布 张 1.03 - 15.20 

防锈漆 kg 13.62 - 8.65 

油漆溶剂油 kg 8.91 - 0.98 

交流弧焊机 台班 92.81 6.09 - 

 

 
 

①先看采购价（采购信息价）上调还是下降。 

②比较投标报价和投标信息价，决定用哪一个来调价±5%。 

③比较超过部分 

采购价 

投标报价 
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④在投标报价基础上进行调价 

5000-4500×（1+5%）+4200=4475.00（元/t） 

问题 2： 

干挂石材钢骨架项目结算的综合单价分析表见表，计算过程如下： 

人工费：120.00×23.92+1.96×120.00=3105.60（元/t） 

材料费：调整后的型钢的材料单价为： 

5000-4500×（1+5%）+4200=4475.00（元/t） 

（4475.00×1.06+6.03×23.42+9.48×25+0.59×400+4.90×246.43+0.90×6.13）+（1.03×

15.2+13.62×8.65+8.91×0.98） 

=6712.95（元/t） 

施工机具使用费：92.81×6.09=565.21（元/t） 

干挂石材钢骨架安装、油漆的组价表 

项目 
型钢骨架 钢结构防锈漆 

t t 

名称 单位 单价(元)     

综合工日 工日 120.00 23.92 1.96 

型钢 t 4475.00 1.06 - 

电焊条 kg 6.03 23.42 - 

合金钢钻头 个 9.48 25 - 

膨胀螺栓 套 0.59 400 - 

铁件 kg 4.90 246.43 - 

电 KW·h 0.90 6.13 - 

砂布 张 1.03 - 15.20 

防锈漆 kg 13.62 - 8.65 

油漆溶剂油 kg 8.91 - 0.98 

交流弧焊机 台班 92.81 6.09 - 

 

管理费：3105.60×40%=1242.24（元/t） 

利润：3105.60×20%=621.12（元/t） 

综合单价 

=3105.60+6712.95+565.21+1242.24+621.12 

=12247.12（元/t） 

干挂石材钢骨架综合单价分析表 

项目 

编码 
011204004001 项目名称 

干挂石材 

钢骨架 

计量 

单位 
t 工程量 10.48 

清单综合单价组成明细 

定

额

编

号 

定额 

名称 

定额 

单位 
数量 

单价（元） 合价（元） 

人工费 
材料

费 

施工机

具 

使用费 

管理费 

和利润 
人工费 材料费 

施工机

具使用

费 

管理费

和利润 

 型钢 

骨架 
t 1.00 

2870. 

40 

6570. 

75 
565.21 1722.24 2870.40 6570.75 565.21 

1722. 

24 

 
钢结

构防

锈漆 

t 1.00 235.20 
142. 

20 
0 141.12 235.20 142.20 0 141.12 
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人工单价 小计 3105.60 6712.95 565.21 
1863. 

36 
 

120 元/工日 末计价材料（元） 12247.12 

清单项目综合单价（元/t）  

材 

料 

费 

明 

细 

主要材料名称、 

规格、型号 
单位 数量 单价（元） 合价 （元） 

暂估单价 

（元） 

暂估合价

（元） 

型钢 t 1.06 4475.00 4743.50   

其他材料费（元）  1969.45   

材料费小计（元）  6712.95   

干挂石材钢骨架安装、油漆的组价表 

项目 
型钢骨架 钢结构防锈漆 

t t 

名称 单位 单价(元)     

综合工日 工日 120.00 23.92 1.96 

型钢 t 4475.00 1.06 - 

电焊条 kg 6.03 23.42 - 

合金钢钻头 个 9.48 25 - 

膨胀螺栓 套 0.59 400 - 

铁件 kg 4.90 246.43 - 

电 KW·h 0.90 6.13 - 

砂布 张 1.03 - 15.20 

防锈漆 kg 13.62 - 8.65 

油漆溶剂油 kg 8.91 - 0.98 

交流弧焊机 台班 92.81 6.09 - 

 

型钢骨架： 

①人工费：120×23.92=2870.40 元 

②材料费： 

4475×1.06+6.03×23.42+9.48×25+0.59×400+4.90×246.43+0.9×6.13=6570.75 元 

③机械费：92.81×6.09=565.21 元 

④管理费和利润：2870.40×（40%+20%）=1722.24 元 

问题 3： 

3.电梯门套的材料应甲方要求进行了设计变更，改为 2mm 拉丝不锈钢板，发承包双方核定的材

料含税单价为 350 元/m2，根据合同约定，此类变更仅可以调整不锈钢板材料的单价，其他内容不变

，中标的 1mm镜面不锈钢板的含税单价为 180 元/m2，每平方米消耗量为 1.05m2。计算 2mm拉丝不锈

钢门套的综合单价。（增值税率 13%） 

问题 3： 

计入综合单价的应为材料的不含增值税进项税额的单价。 

1mm镜面不锈钢材的除税单价 

=180/（1+13%）=159.29（元/m2）  

2mm拉丝不锈钢的除税单价   

=350/（1+13%）=309.73（元/m2） 

2mm拉丝不锈钢门套的综合单价 

=240-159.29×1.05+309.73×1.05=397.96（元/m2） 

 

 

1.06×1.00 6712.95-4743.50 
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问题 4： 

结算调整后的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表见表。 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

序

号 

项目 

编码 

项目 

名称 
项目特征 

计量 

单位 

工程

量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中：

暂估价 

一 分部分项工程 

1 
011102 

001001 
石材楼地面 

干硬性水泥砂浆铺

砌米黄大理石 
m

2
 

272.0

0 
540.00 146880.00   

2 
011102 

001002 
石材波打线 

干硬性水泥砂浆铺

砌啡网纹大理石 
m2 62.40 610.00 38064.00   

3 
011108 

001001 
过门石 

干硬性水泥砂浆铺

砌啡网纹大理石 
m

2
 26.40 600.00 15840.00   

4 
011204 

004001 

干挂石材 

钢骨架 

型钢龙骨， 

防锈漆 2遍 
t 10.48 

12247.1

2 
128349.82  

5 
011204 

001001 

石材 

墙面 
干挂鱼肚白大理石 m2 

438.4

0 
710.00 311264.00  

6 
010808 

004001 

不锈钢 

电梯门套 
1mm镜面不锈钢板 m2 

141.6

0 
397.96 56351.14  

7 
011302 

001001 

吊顶 

天棚 

2.5mm铝板，轻钢

龙骨 
m

2
 

345.6

0 
360.00 124416.00  

分部分项工程小计 元   821164.96  

 

二 单价措施项目 

1 011701003001 
吊顶 

脚手架 
3.6m内 m

2
 345.60 25.00 8640.00   

单价措施项目小计 元  8640.00   

分部分项工程和单价措施项目合计 元  829804.96   

问题 5： 

安全文明施工费=829804.96×4.2%=34851.81（元） 

措施项目费=8640.00+34851.81+821164.96×25%×10% 

=64020.93（元） 

规费=（821164.96+64020.93）×25%×20% 

=44259.29（元） 

增值税=（821164.96+64020.93+20000.00+44259.29）×9%=85450.07（元） 

单位工程竣工结算汇总表 

序号 汇总内容 金额（元） 

1 分部分项工程 821164.96 

2 措施项目 64020.93 

2.1 其中：安全文明施工费 34851.81 

3 其他项目 20000.00 

3.1 现场签证 20000.00 

4 规费 44259.29 
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5 增值税 85450.07 

竣工结算总价合计=1+2+3+4+5 1034895.25 

 

【例题·案例题·修编】【2018真题】 

【问题】 

1.根据该多管式（钢管内）烟囱基础施工图纸、技术参数及参考资料，按《房屋建筑与装饰工

程工程量计算规范》（GB50584-2013）的计算规则，在“工程量计算表”中，列式计算该烟囱基础

分部分项工程量。（筏板上 8块 FB辅助侧板的斜面在混凝土浇捣时必须安装模板，垫层混凝土工

程量不扣除桩头所占体积）。 

（计算结果保留两位小数） 

工程量计算表 

序号 项目名称 单位 计算过程 工程量 

1 C30混凝土旋挖钻孔灌注桩 m³   

2 C15混凝土筏板基础垫层 m³   

3 C30混凝土筏板基础 m³   

4 C30混凝土 FB辅助侧板 m³   

5 灌注桩钢筋笼 t   

6 筏板基础钢筋 t   

7 FB辅助侧板钢筋 t   

8 混凝土垫层模板 ㎡   

9 筏板基础模板 ㎡ 
 

 

10 FB 辅助侧板模板 ㎡     

 

 

 

 
知识回忆 

1.现浇混凝土基础计量规则 

现浇混凝土基础包括垫层、带形基础、独立基础等，按设计图示尺寸以体积 m3计算。 

不扣除构件内钢筋、预埋铁件、深入承台基础的桩头所占体积。 

2.混凝土模板相关计量规则 

混凝土模板工程量计算按模板与混凝土构件的接触面积计算 

筏板基础 
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注意：现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积小于或等于 0.3m
2
的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增

加。单孔面积大于 0.3m
2
时，应予扣除。 

 

2.根据问题 1的计算结果，及表中给定的信息，按照《建设工程工程量清单计价规范》（

GB50584-2013）的要求，在“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中，编制该烟囱钢筋混

凝土基础分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。 

“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表” 

序

号 
项目名称 项目特征 

计量 

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

1 
C30混凝土旋挖钻孔灌注

桩 
C30，成孔、混凝土浇筑 m³  1120.00  

2 C15混凝土筏板基础垫层 C15，混凝土浇筑 m³  490.00  

3 C30 混凝土筏板基础 C30，混凝土浇筑 m³  680.00  

4 C30混凝土 FB辅助侧板 C30，混凝土浇筑 m³  695.00  

5 灌注桩钢筋笼 HRB400 t  5800.00  

6 筏板基础钢筋 HRB400 t  5750.00  

7 FB 辅助侧板钢筋 HRB400 t  5750.00  

 小计 元  
 

8 混凝土垫层模板 垫层模板 ㎡  28.00  

9 筏板基础模板 筏板模板 ㎡  49.00  

10 FB辅助侧板模板 
FB辅助侧板模

板 
㎡  44.00  

11 基础满堂脚手架 钢管 t 256.00 73.00  

12 
大型机械进出场及安

拆 
 台次 1.00 28000.00  

 小计 元    

 分部分项工程及单价措施项目合计 元    

3.假定该整体烟囱分部分项工程费为 2000000.00元；单价措施项目费 150000.00 元，总价措施

项目仅考虑安全文明施工费，安全文明施工费按分部分项工程费的 3.5%计取；其他项目考虑基础基

坑开挖的土方、护坡、降水专业工程暂估价为 110000.00 元（另计 5%总承包服务费）；人工费占比

分别为分部分项工程费的 8%、措施项目费的 15%；规费按照人工费的 21%计取，增值税税率按 10%计

取。按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）的要求，在答题卡中列示计算安全文明

施工费、措施项目费、人工费、总承包服务费、规费、增值税；并在“单位工程最高投标限价汇总

表”中编制该钢筋混凝土多管式（钢内筒）烟囱单位工程最高投标限价。 （上述问题中提及的各项

费用均不包含增值税可抵扣进项税额，所有计算结果均保留两位小数） 

单位工程最高投标限价汇总表 

序号 汇总内容  金额（元）   其中暂估价（元） 

1 分部分项工程     

2 措施项目     

2.1 其中：安全文明施工费     

3 其他项目费     

3.1 其中：专业工程暂估价     

3.2 其中：总承包服务费     

4 规费（人工费 21%）     
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5 增值税 10%     

最高总价合计=1+2+3+4+5     

背景： 

某城市生活垃圾焚烧发电厂钢筋混凝土多管式（钢管内）80米高烟囱基础，如“钢内筒烟囱基

础平面布置图”、“旋挖钻孔灌注桩基础图”所示。已建成类似工程钢筋用量参考指标见表“单位

钢筋混凝土钢筋参考用量表”所示。 

单位钢筋混凝土钢筋参考用量表 

序号 钢筋混凝土项目名称 参考钢筋含量（kg/m³） 备注 

1 钻孔灌注桩 49.28   

2 筏板基础 63.50   

3 FB 辅助侧板 82.66   

 
钢内筒烟囱基础平面布置图 
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单位钢筋混凝土钢筋参考用量表 

序号 
钢筋混凝土 

项目名称 

参考钢筋含量 

（kg/m³） 
备注 

1 钻孔灌注桩 49.28   

2 筏板基础 63.50   

3 FB辅助侧板 82.66   

 

 

 
旋挖钻孔灌注桩基础图 
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设计说明： 

1.本基础是多管式（钢内筒）烟囱设计的； 

2.FB辅助侧板为基础的一部分，待钢筋混凝土多管式烟囱筒身滑升至部分高度后实施； 

3.灌注桩、筏板基础、辅助侧板混凝土均采用 C30，基础垫层混凝土采用 C15，钢筋采用 HRB400

（     ）； 

4.基础垫层，厚度为 100mm，每边伸出 100mm； 

5.旋挖钻孔灌注桩，直径 800mm，桩长 12m，共 25 根； 

6.图中标注尺寸标高以 m计，其他均以 mm计。 

 
 

  
旋挖钻孔灌注桩基础图 

 

 

 

序号 钢筋混凝土项目名称 参考钢筋含量（kg/m³） 

1 钻孔灌注桩 49.28 

C30 混凝土旋挖钻孔灌注桩 

3.14×(0.8
直径

/2)
2

×12
桩长
×25

桩的个数
=150.72m³ 

灌注桩钢筋笼 
150.72×49.28

钢筋含量
/1000=7.43t 
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【参考答案】 

问题 1： 

序

号 
项目名称 

单

位 
计算过程 工程量 

1 
C30混凝土 

旋挖钻孔灌注桩 
m3 

3.14×(0.8 直径/2)
2×12 桩长×25 桩的个数

=150.72 
150.72 

2 
C15混凝土 

筏板基础垫层 
m3 

(14.4+0.1×2)×(14.4+0.1×2)×0.1 垫层

厚=21.32    
21.32 

3 
C30混凝土筏板基

础 
m3 14.4×14.4×1.5=311.04 311.04 

4 
C30混凝土 

FB 辅助侧板 
m3 

[(0.8+0.8+1.5)梯形×1.3/2+(0.8+1.5)×

0.6 矩形]×0.5 厚度×8 块数=13.58 
13.58 

5 灌注桩钢筋笼 t 150.72×49.28 钢筋含量/1000=7.43 7.43 

6 筏板基础钢筋 t 311.04×63.50/1000=19.75 19.75 

7 FB 辅助侧板钢筋 t 13.58×82.66/1000=1.12 1.12 

8 混凝土垫层模板 m2 （14.4+0.1×2）×0.1×4=5.84 5.84 

9 筏板基础模板 m2 14.4×4×1.5=86.40 86.40 

10 FB 辅助侧板模板 m2 

{[(0.8+0.8+1.5)×1.3/2 梯形

+(0.8+1.5)×0.6 矩形]×2两侧+0.5×

0.6+(1.32+1.52)0.5×0.5}×8=64.66 

64.66 

问题 2： 

序号 项目名称 项目特征 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

1 
C30混凝土旋挖

钻孔灌注桩 

C30，成孔、混凝

土浇筑 
m3 150.72 1120.00 168806.40 

2 
C15混凝土 

筏板基础垫层 

  C15， 

混凝土浇筑 
m3 21.32 490.00 10446.80 

3 
C30混凝土 

筏板基础 

  C30， 

混凝土浇筑 
m3 311.04 680.00 211507.20 

4 C30混凝土   C30， m3 13.58 695.00 9438.10 
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FB辅助侧板 混凝土浇筑 

5 灌注桩钢筋笼 HRB400 t 7.43 5800.00 43094.00 

6 筏板基础钢筋 HRB400 t 19.75 5750.00 113562.50 

7 FB辅助侧板钢筋 HRB400 t 1.12 5750.00 6440.00 

   小计 元   563295.00 

8 混凝土垫层模板 垫层模板 m
2
 5.84 28.00 163.52 

9 
筏板基础 

模板 
筏板模板 m

2
 86.40 49.00 4233.60 

10 FB辅助侧板模板 FB辅助侧板模板 m
2
 64.66 44.00 2845.04 

11 基础满堂脚手架 钢管 m2 256.00 73.00 18688.00 

12 
大型机械进出场

及安拆 
  台次 1.00 28000.00 28000.00 

 小计 元   53930.16 

 分部分项工程及单价措施项目合计 元   617225.16  
3.假定该整体烟囱分部分项工程费为 2000000.00元；单价措施项目费 150000.00 元，总价措施

项目仅考虑安全文明施工费，安全文明施工费按分部分项工程费的 3.5%计取；其他项目考虑基础基

坑开挖的土方、护坡、降水专业工程暂估价为 110000.00 元（另计 5%总承包服务费）；人工费占比

分别为分部分项工程费的 8%、措施项目费的 15%；规费按照人工费的 21%计取，增值税税率按 10%计

取。按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）的要求，在答题卡中列示计算安全文明

施工费、措施项目费、人工费、总承包服务费、规费、增值税；并在“单位工程最高投标限价汇总

表”中编制该钢筋混凝土多管式（钢内筒）烟囱单位工程最高投标限价。（上述问题中提及的各项

费用均不包含增值税可抵扣进项税额，所有计算结果均保留两位小数） 

问题 3： 

（1）安全文明施工费：2000000.00×3.5%=70000.00 元 

（2）措施项目费：150000.00+70000.00=220000.00 元 

（3）人工费：2000000.00×8%+220000.00×15%=193000.00元 

（4）总承包服务费：110000.00×5%=5500.00 元 

（5）规费：193000.00 人工费×21%=40530.00 元 

（6）增值税：（2000000.00 分+220000.00 措+110000.00 专业工程暂估+5500.00 总承包服务+40530.00 规）×

10%=237603.00元 

单位工程最高投标限价最总表 

序号 汇总内容 金额（元） 其中暂估价（元） 

1 分部分项工程 2000000.00  

2 措施项目 220000.00  

2.1 
其中：安全文明 

施工费 
70000.00  

3 其他项目费 115500.00 110000.00 

3.1 
其中：专业工程 

暂估价 
110000.00 110000.00 

3.2 其中：总承包服务费 5500.00  

4 规费（人工费 21%） 40530.00  

5 增值税（10%） 237603.00  

最高投标限价总价合计=1+2+3+4+5 2613633.00  

 

 


