
学员专用 请勿外泄 

 

 
第 1 页 共 22 页 

扫码关注更多内容 

2023 一级造价工程师《建设工程造价案例分析（土建、安装）》知识点精讲  

第三章 工程计量与计价 

【例题·案例题】【2019 真题】 

问题： 

1.根据该体育场馆基础设计图纸、技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（

GB50854-2013）的计算规则，填表列式计算该大跨度体育场馆钢筋混凝土基础分部分项工程量。已

知：钢筋混凝土独立基础综合钢筋含量为 72.50kg/m³，钢筋混凝土矩形基础柱综合钢筋含量为

118.70kg/m³。 

序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 

1 C15混凝土垫层 m³   

2 C30混凝土独立基础 m³   

3 C30 混凝土矩形基础柱 m³   

4 钢筋（综合） t   

2.根据问题 1的计算结果、参考资料，在列式计算该分部分项工程人工、材料、机械使用费消

耗量，并在“分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表”中，计算该分部分项工程和措施项目

人、材、机费，施工企业结合相关方批准的施工组织设计测算的项目单价措施人、材、机费为

640000 元；施工企业内部规定安全文明措施及其他总价措施费的人材机费按分部分项工程人、材、

机费及单价措施人、材、机费之和的 2.50%计算。 

分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表 

序号 项目名称 单位 消耗量 除税单价（元） 除税合价（元） 

1 人工费（综合） 工日    

2 C15商品混凝土 m
3
    

3 C30商品混凝土 m
3
    

4 钢筋（综合） t    

5 其他辅助材料费 元    

6 机械使用费（综合） 元    

7 单价措施人、材、机费 项    

8 
安全文明措施及其他总价措施

人、材、机费 
元    

9 人、材、机费合计 元    

3.若施工过程中，钢筋混凝土独立基础和矩形基础柱使用的 C30 混凝土变更为 C40混凝土（消

耗定额同 C30混凝土，除税价 480.00 元/m³），其他条件均不变，根据问题 1、2 的条件和计算结

果，列式计算 C40商品混凝土消耗量、C40 与 C30商品混凝土除税价差、由于商品混凝土价差产生

的该分部分项工程和措施项目人、材、机增加费。 

4.假定该钢筋混凝土基础分部分项工程人、材、机费为 6600000.00元，其中人工费占 13%；企

业管理费按人、材、机费的 6%计算，利润按人、材、机费和企业管理费之和的 5%计算，规费按人工

费的 21%计算，增值税税率按 9%记取，请 “分部分项工程费用目标管理控制价计算表”中编制该钢

筋混凝土基础分部分项工程费用目标管理控制价。 

（上述各问题中提及的各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，所有计算结果均保留两位小

数） 

背景： 

某城市 188 米大跨度预应力拱形钢桁架结构体育场馆,下部钢筋混凝土基础平面布置图及基础详

图设计如图 1.2.1“基础平面布置图”、图 1.2.2“基础详图”所示。中标该项目的施工企业考虑为

大体积混凝土施工，为加强成本核算和清晰掌握该分部分项工程实际成本，拟采用实物量法计算该

分部分项工程费用目标管理控制价。该施工企业内部相关单位工程量人、材、机消耗定额及实际掌

握项目所在地除税价格见表“企业内部单位工程量人、材、机消耗定额”。 
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企业内部单位工程量人、材、机消耗定额 

项目名称 单位 
除税价 

（元） 

分部分项工程内容 

C15基础垫

层（m³） 

C30 独立基础

（m³） 

C30 矩形

柱（m³） 
钢筋（t） 

人 

材 

机 

工日（综合） 工日 110.00 0.40 0.60 0.70 6.00 

C15 商品混凝土 m³ 400.00 1.02    

C30 商品混凝土 m³ 460.00  1.02 1.02  

钢筋（综合） t 3600.00    1.03 

其他辅助材料费 元  8.00 12.00 13.00 117.00 

机械使用费（综合） 元  1.60 3.90 4.20 115.00 

 
基础平面布置图 
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设计说明： 

1.本图为大跨度顶应力拱形钢桁架结构下部钢筋混凝土独立基础平面布置图。 

2.混凝土强度等级：基础垫层为 C15，独立基础及基础矩形柱为 C30，钢筋强度级别为

HRB400。 

3.基础垫层 100mm，每边宽出基础边线 100mm。 

补充知识：钢筋的符号及图例 

 
备注：①HPB：热轧光圆钢筋（圆钢）②HRB：热轧带肋钢筋（螺纹钢） 
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基础 1（共 18个） 

垫层：V=长×宽×厚 

长：8+0.1+0.1=8.20m（通过 1-1） 
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宽：10+0.1+0.1=10.20m（通过 2-2） 

厚：0.10m（通过 1-1或 2-2） 

V 合计=8.2×10.20×0.1×18=150.55m3 

 
基础 2（共 16个） 

垫层：V=长×宽×厚 

V 合计=（7+0.1+0.1）×（9+0.1+0.1）×0.1×16 

=105.98m3 

序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 

1 
C15 混凝土 

垫层 
m³ 

基础 1垫层：（8+0.2）×（10+0.2）×0.1×18=150.55 

基础 2垫层：（7+0.2）×（9+0.2）×0.1×16=105.98 

合计：150.55+105.98=256.53 

256.53 

 
 



学员专用 请勿外泄 

 

 
第 6 页 共 22 页 

扫码关注更多内容 

 
基础 1（共 18个） 

独立基础：V=底面积×厚=长×宽×厚 

①V 最下层基础 

V1=8 长×10 宽×1 厚=80.00m
3 

②V 中层基础 

V2=（8-0.5-0.5）长×（10-1-1）宽×1 厚=56.00m
3 

③V 最上层基础 

V3=（8-0.5-0.5）长×（2.5+2.5）宽×1 厚=35.00m
3 

 

 

V 合计=（80+56+35）×18=3078.00m3 
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基础 2（共 16个） 

独立基础：V=底面积×厚=长×宽×厚 

①V 下层基础 

V1=7×9×1=63.00m3 

②V 上层基础 

V3=（7-0.5-0.5）×（9-0.5-0.5）×1=48.00m3 

 

V 合计=（63+48）×16=1776.00m3 

序

号 
项目名称 单位 计算过程 计算结果 

2 
C30混凝土独

立基础 
m³ 

基础 1：[8×10×1+（8-0.5×2）×（10-1×2）×1+（

8-0.5×2）×（10-2.5×2）×1]×18=3078.00 

基础 2：[7×9×1+（7-0.5×2）×（9-0.5×2）×1]×

16=1776.00 

合计：3078.00+1776.00=4854.00 

4854.00 
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基础柱工程量 

 

 

补充知识点：判断柱高度 

1.基础柱≠±0以下部分柱 

2.框架柱的柱高按柱基础上表面至柱顶高度计算。 

3.矩形柱、异形柱： 

①有梁板的柱高，按基础上表面（或楼板上表面）至上一层楼

板上表面之间的高度计算。 

②无梁板的柱高，按基础上表面（或楼板上表面）至柱帽表面

之间的高度计算。 
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基础 1（共 18个） 

基础柱：V=底面积×高=长×宽×高 

V 合计=2×2×4.7×2 根×18=676.80m
3
 

基础 2（共 16个） 

基础柱：V=底面积×高=长×宽×高 

V 合计=1.5×1.5×5.7×3 根×16=615.60m
3
 

序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 

3 
C30 混凝土矩

形基础柱 
m³ 

基础柱 1：2×2×4.7×2×18=676.80 

基础柱 2：1.5×1.5×5.7×3×16=615.60 

合计：615.60+676.80=1292.40 

1292.40 

钢筋工程量 

序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 

4 
钢筋 

（综合） 
t 

独立基础钢筋：4854.00×72.50/1000=351.92 

矩形基础柱钢筋：1292.40×118.70/1000=153.41 

合计：351.92+153.41=505.33 

505.33 

2.根据问题 1的计算结果、参考资料，列式计算该分部分项工程人工、材料、机械使用费消耗

量，并在“分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表”中，计算该分部分项工程和措施项目人

、材、机费，施工企业结合相关方批准的施工组织设计测算的项目单价措施人、材、机费为 640000

元；施工企业内部规定安全文明措施及其他总价措施费的人材机费按分部分项工程人、材、机费及

单价措施人、材、机费之和的 2.50%计算。 

分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表 

序号 项目名称 单位 消耗量 除税单价(元) 除税合价(元) 

1 人工费（综合） 工日    

2 C15商品混凝土 m3    

3 C30商品混凝土 m3    

4 钢筋(综合) t    

5 其他辅助材料费 元    
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6 机械使用费(综合) 元    

7 单价措施人、材、机费 项    

8 
安全文明措施及其他总价措施人

、材、机费 
元    

9 人、材、机费合计 元    

企业内部单位工程量人、材、机消耗定额 

项目名称 单位 
除税价

（元） 

分部分项工程内容 

C15基础垫

层（m³） 

C30 独立基

础（m³） 

C30 矩形柱

（m³） 
钢筋（t） 

人 

材 

机 

工日（综合） 工日 110.00 0.40 0.60 0.70 6.00 

C15 商品混凝土 m³ 400.00 1.02    

C30 商品混凝土 m³ 460.00  1.02 1.02  

钢筋（综合） t 3600.00    1.03 

其他辅助材料费 元  8.00 12.00 13.00 117.00 

机械使用费（综合） 元  1.60 3.90 4.20 115.00 

问题 2： 

（1）人工工日（综合）消耗量： 

256.53×0.40+4854.00×0.60+1292.40×0.70+505.33×6.00 

 
=6951.67工日         费用=6951.67×110=764683.70 元 

（2）C15商品混凝土消耗量： 

256.53×1.02=261.66m³      费用=261.66×400=104664.00 元 

 
（3）C30商品混凝土消耗量： 

（4854.00+1292.40）×1.02=6269.33m³      费用=6269.33×460=2883891.80 元 

 
（4）钢筋（综合）消耗量： 

505.33×1.03=520.49t        费用=520.49×3600=1873764.00 元 

（5）其他辅助材料费： 

256.53×8.00+4854.00×12.00+1292.40×13.00+505.33×117.00 

=136225.05元 

（6）机械使用费（综合）： 

256.53×1.60+4854.00×3.90+1292.40×4.20+505.33×115.00 

=82882.08元 

（7）分部分项工程人材机使用费 

=764683.70+104664.00+2883891.80+1873764.00+136225.05+82882.08 

=5846110.63元 

（8）单价措施人材机费=640000 元 

（9）安全文明措施及其他总价措施费的人材机费 

=（5846110.63+640000）×2.5%=162152.77 元 

（10）分部分项和措施项目人材机费用合计 

=5846110.63+640000+162152.77=6648263.40 元 

分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表 

序号 项目名称 单位 消耗量 除税单价(元) 除税合价(元) 

1 人工费（综合） 工日 6951.67 110.00 764683.70 
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2 C15商品混凝土 m
3
 261.66 400.00 104664.00 

3 C30商品混凝土 m
3
 6269.33 460.00 2883891.80 

4 钢筋（综合） t 520.49 3600.00 1873764.00 

5 其他辅助材料费 元 -- -- 136225.05 

6 机械使用费（综合） 元 -- -- 82882.08 

7 单价措施人、材、机费 项 -- -- 640000.00 

8 
安全文明措施及其他总价 

措施人、材、机费 
元   162152.77 

9 人、材、机费合计 元   6648263.40 

3.若施工过程中，钢筋混凝土独立基础和矩形基础柱使用的 C30 混凝土变更为 C40 混凝土（消

耗定额同 C30混凝土，除税价 480.00 元/m³），其他条件均不变，根据问题 1、2的条件和计算结

果，列式计算 C40 商品混凝土消耗量、C40 与 C30商品混凝土除税价差、由于商品混凝土价差产生的

该分部分项工程和措施项目人、材、机增加费。 
 

单位 
除税价 

（元） 

分部分项工程内容 

C15 基础垫

层（m³） 

C30 独立基础

（m³） 

C30 矩形柱

（m³） 
钢筋（t） 

C30商品混凝土 m³ 460.00  1.02 1.02  

 

 

 

问题 3： 

（1）C40商品混凝土消耗量： 

（4854.00 基础+1292.40 矩形柱）×1.02=6269.33m
3
 

（2）C40与 C30商品混凝土除税价差： 

480.00-460.00=20.00元/m3 

（3）由于 C40商品混凝土价差产生的该分部分项工程和措施项目人、材、机增加费: 

分部分项人、材、机增加费：6269.33×20.00=125386.60 元 

安全文明措施及其他总价措施人、材、机增加费：125386.60×2.5%=3134.67 元 

该分部分项工程和措施项目人，材、机增加费：125386.60+3134.67=128521.27 元 

4.假定该钢筋混凝土基础分部分项工程人、材、机费为 6600000.00元，其中人工费占 13%；企

业管理费按人、材、机费的 6%计算，利润按人、材、机费和企业管理费之和的 5%计算，规费按人工

费的 21%计算，增值税税率按 9%记取，请在“分部分项工程费用目标管理控制价计算表”中编制该

钢筋混凝土基础分部分项工程费用目标管理控制价。 

问题 4： 

解题步骤： 

①人工费=6600000×13%=858000.00 元 

②企业管理费=6600000×6%=396000.00 元 

③利润=（6600000+396000）×5%=349800.00 元 

④规费=858000×21%=180180.00 元 

⑤增值税=（6600000+396000+349800+180180）×9%=677338.20 元 

⑥合计=6600000+396000+349800+180180+677338.20=8203318.20 元 

分部分项工程费用目标管理控制价计算表 

序号 费用名称 计费基础 金额(元) 

1 人、材、机费  6600000.00 
 其中：人工费 分部分项工程人、材、机费 6600000.00 858000.00 

2 企业管理费 分部分项工程人、材、机费 6600000.00 396000.00 
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3 利润 
分部分项工程人、材、机费 6600000.00+企业管理

费 396000.00 
349800.00 

4 规费 人工费 858000.00 180180.00 

5 增值税 
分部分项工程人、材、机费 6600000.00+企业管理

费 396000.00+利润 349800.00+规费 180180.00 
677338.20 

6 
费用目标管理 

控制价合计 
 8203318.20 

 

【参考答案】 

问题 1： 

工程量计算表 

序

号 
项目名称 

单

位 
计算过程 计算结果 

1 
C15 混凝土 

垫层 
m³ 

基础 1垫层：（8+0.2）×（10+0.2）×0.1×18=150.55 

基础 2垫层：（7+0.2）×（9+0.2）×0.1×16=105.98 

合计：150.55+105.98=256.53 

256.53 

2 
C30 混凝土独

立基础 
m³ 

基础 1：[8×10×1+（8-0.5×2）×（10-1×2）×1+（8-

0.5×2）×（10-2.5×2）×1]×18=3078.00 

基础 2：[7×9×1+（7-0.5×2）×（9-0.5×2×1]×

16=1776.00 

合计：3078.00+1776.00=4854.00 

4854.00 

3 
C30 混凝土矩

形基础柱 
m³ 

基础柱 1：1.5×1.5×5.7×3×16=615.60 

基础柱 2：2×2×4.7×2×18=676.80 

合计：615.60+676.80=1292.40 

1292.40 

4 
钢筋 

（综合） 
t 

独立基础钢筋：4854.00×72.50/1000=351.92 

矩形基础柱钢筋：1292.40×118.70/1000=153.41 

合计：351.92+153.41=505.33 

505.33 

问题 2： 

（1）人工工日（综合）消耗量： 

256.53×0.40+4854.00×0.60+1292.40×0.70+505.33×6.00=6951.67 工日 

人工（综合）费=6951.67×110=764683.70 元 

（2）C15商品混凝土消耗量： 

256.53×1.02=261.66m³ 

C15商品混凝土费用=261.66×400=104664.00 元 

（3）C30商品混凝土消耗量： 

（4854.00+1292.40）×1.02=6269.33m³ 

C30商品混凝土费用=6269.33×460=2883891.80元 

（4）钢筋（综合）消耗量： 

505.33×1.03=520.49t 

钢筋（综合）费用=520.49×3600=1873764.00 元 

（5）其他辅助材料费： 

256.53×8.00+4854.00×12.00+1292.40×13.00+505.33×117.00=136225.05 元 

（6）机械使用费（综合）： 

256.53×1.60+4854.00×3.90+1292.40×4.20+505.33×115.00=82882.08元 

（7）分部分项工程人材机使用费 

=764683.70+104664.00+2883891.80+1873764.00+136225.05+82882.08=5846110.63 元 

（8）单价措施人材机费=640000 元 

（9）安全文明措施及其他总价措施费的人材机费 

=（5846110.63+640000）×2.5%=162152.77 元 
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（10）分部分项和措施项目人材机费用=5846110.63+640000+162152.77=6648263.40元 

分部分项工程和措施项目人、材、机费计算表 

序

号 
项目名称 单位 消耗量 

除税单价 

(元) 
除税合价(元) 

1 人工费（综合） 工日 6951.67 110.00 764683.70 

2 C15商品混凝土 m3 261.66 400.00 104664.00 

3 C30商品混凝土 m
3
 6269.33 460.00 2883891.80 

4 钢筋(综合) t 520.49 3600.00 1873764.00 

5 
其他辅助 

材料费 
元 -- -- 136225.05 

6 
机械使用费 

(综合) 
元 -- -- 82882.08 

7 单价措施人、材、机费 项 -- -- 640000.00 

8 
安全文明措施及其他总

价措施人、材、机费 
元     162152.77 

9 
人、材、机费 

合计 
元     6648263.40 

 

问题 3: 

（1）C40商品混凝土消耗量: 

（4854.00+1292.40）×1.02=6269.33m3 

（2）C40与 C30商品混凝土除税价差: 

480.00-460.00=20.00元/m
3
 

（3）由于 C40商品混凝土价差产生的该分部分项工程和措施项目人、材、机增加费: 

分部分项人、材、机增加费:6269.33×20.00=125386.60 元 

安全文明措施及其他总价措施人、材、机增加费:  

125386.60×2.5%=3134.67 元 

该分部分项工程和措施项目人，材、机增加费:  

125386.60+3134.67=128521.27 元 

问题 4: 

分部分项工程费用目标管理控制价计算表 

序号 费用名称 计费基础 金额(元) 

1 人、材、机费  6600000.00 
 其中：人工费 分部分项工程人、材、机费 6600000.00 858000.00 

2 企业管理费 分部分项工程人、材、机费 6600000.00 396000.00 

3 利润 
分部分项工程人、材、机费 6600000.00+企业

管理费 396000.00 
349800.00 

4 规费 人工费 858000.00 180180.00 

5 增值税 

分部分项工程人、材、机费 6600000.00+企业

管理费 396000.00+利润 349800.00+规费

180180.00 

677338.20 

 6 
费用目标管理

控制价合计 
  8203318.20 

 

【例题·案例题】【2020 真题】 

问题 1.根据图中相关数据，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013 的计算

规则，列式计算预应力长锚索边坡支护优化方案分部分项工程量。（土石方工程量中土方，石方比

例按 5：5计算）。 
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工程量计算表 

序号 项目名称 
单

位 
计算过程 工程量 

1 土方挖运 1km 内 m
3
   

2 石方挖运 1km 内 m
3
   

3 预应力长锚索 6×D25 m   

4 通长槽钢腰梁[22a m   

5 C25毛石混凝土填充 m
3
   

2.若企业管理费按照人工、材料、机械之和的 10%计取，利润按人工、材料、机械、企业管理费

之和的 7%计取，根据表中的数据，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 的计算规则，

在答题卡表中，编制该预应力长锚索综合单价分析表。（预应力长锚索工程量计算方法基础定额与

清单规范相同，均按设计图尺寸，长度 m为单位）。 

预应力长锚索综合单价分析表 

项目 

编码 

010202007 

001 
项目名称 

预应力 

长锚索 
计量单位 m 工程量  

清单综合单价组成明细 

定额

编号 

定额 

名称 

定

额 

单

位 

数

量 

单价（元） 合价（元） 

人工费 材料费 机械费 
管理费

和利润 
人工费 材料费 机械费 

管理费

和利润 

2-41 

D150

钻机

成孔 

          

2-42 

6×

D25长

锚索

及注

浆 

          

人工单价 小计     

元/工日 未计价材料（元）  

清单项目综合单价（元/m3）  
 

材 

料 

费 

明 

细 

主要材料名称、

规格、型号 
单位 数量 单价（元） 合价 （元） 

暂估单价

（元） 

暂估合价

（元） 

钢绞线 6×D25       

水泥 42.5#         

灌浆塑料管 D32         

其他材料费（元）     

材料费小计（元）     

3.已知[22a 通长槽钢腰梁综合单价为 435.09 元/m，C25 毛石混凝土充填综合单价为 335.60 元

/m3，脚手架和大型机械设备进出场及安拆费等单价措施项目费用测算结果为 340000.00 元，根据问

题 1和问题 2计算结果，以及表中相应的综合单价，答题卡表中相关的信息，按《房屋建筑与装饰

工程工程量计算规范》GB50584-2013 的计算规则，在答题卡中编制该预应力长锚索边坡支护方案分

部分项工程和单价措施项目清单与计价表。 
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预应力长锚索支护方案分部分项工程清单与单价措施清单计价表 

序号 项目编码 项目名称 
项目 

特征 

计量 

单位 
工程量 

金额 

综合单价 合价 

一 分部分项工程 

1 
010101 

002001 
开挖土方 

挖运 1km

内 
m
3
    

2 
010102 

002001 
开挖石方 

风化岩挖

运 1km内 
m
3
    

3 
010202 

007001 
预应力长锚索 

 6×D25，  

长 25m 
m    

4 
010202 

007003 
通常槽钢腰梁 [22a m    

5 
010507 

007001 

C25 毛石混 

凝土填充 

C25毛石混

凝土 
m
3
    

分部分项工程小计 元    

二 单价措施项目 

1 011701001001 

脚手架及大型

设备进出场及

安拆费 

 项 1.00   

单项措施项目小计 元    

分部分项工程和单项措施项目小计 元    

4.若仅有的总价措施安全文明施工费按分部分项工程的 6%计取，其他项目费为零，其中人工费

占分部分项工程费及措施项目费的 25%，规费按人工费的 21%计取，税金按 9%计取，利用表和问题 3

相应计算结果，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的计算规则，在答题卡中列式计

算两边坡支护方案的安全文明施工费、人工费、规费，在答题卡中编制两边坡支护方案单位工程控

制价比较汇总表。（两方案差值为长锚杆方案与长锚索方案控制价差值） （无特殊说明的，费用计

算时均为不含税价格） 

两边坡支护方案单位工程控制价比较汇总表 

序号 汇总内容 
金额（元） 

长锚杆方案 长锚索方案 两方案差值 

1 分部分项工程   

  

2 措施项目   

2.1 其中：安全文明施工费   

3 其他项目   

4 规费   

5 税金   

控制价总价合计    
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背景： 

某矿山尾矿库区内 680.00m 长排洪渠道土石方开挖边坡支护设计方案及相关参数如图所示，设

计单位根据该方案编制的“长锚杆边坡支护方案分部分项工程和单价措施项目清单表与计价表”如

图所示，鉴于相关费用较大，经造价工程师与建设单位、设计单位、监理单位充分讨论研究，为减

少边坡土石方开挖及对植被的破坏，消除常见的排洪渠道纵向及横向滑移的安全隐患，提出了把排

洪渠道兼做边坡稳定的预应力长锚索整体腰梁的边坡支护优化方案，相关设计和参数如图 5.2 所

示。有关预应力长锚索同期定额基价如表所示。 

长锚杆边坡支护方案分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

序

号 

项目 

编码 

项目 

名称 
项目特征 计量单位 工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

一 分部分项工程 

1 
0101010020

01 

开挖 

土方 

挖运 1km

内 
m3 12240.00 16.45 201348.00 

2 
0101020020

01 

开挖 

石方 

风化岩挖

运 1km内 
m
3
 28560.00 24.37 696007.20 

3 
0101030010

01 

回填 

土石方 
夯填 m3 12920.00 27.73 358271.60 

4 
0102020070

01 
长锚杆 

D25，长

10m 
m 47600.00 252.92 12038992.00 

5 
0102020090

01 

挂网喷 

混凝土 

80mm厚，

含钢筋 
m2 8840.00 145.27 1284186.80 

 

分部分项工

程小计 

 

  元   14578805.60 

二 单价措施项目 

1  

脚手架及

大型设备

进出场安

拆费 

 项  470000.00 470000.00 

单项措施项目小计 元   470000.00 

分部分项工程和单项措施项目小计 元   15048805.60 
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预应为长锚索基础定额表 

定额编号 2-41 2-42 

项目 
D150 钻机成孔 长锚索及注浆 

m m 

定额基价（元） 66.50 363.90 

其中 

人工费（元） 40.00 95.00 

材料费（元） 5.50 266.30 

机械费（元） 21.00 2.60 

名称 单位 单价（元）   

综合工日 工日 100.00 0.40 0.95 

钢绞线 6×D25 Kg 7.60  19.44 

水泥 42.5# Kg 0.58  48.40 

灌浆塑料管 D32 m 13.00  1.06 

其他材料费 元  5.50 76.70 

机械费 元  21.00 2.60 
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说明： 

1.本设计为尾矿库排洪渠道土方开挖边坡支护长锚杆（10m）方案。 

2.本排洪渠道总长 680.00 米。 

3.钢锚杆采用φ25 螺纹钢，钢筋型号 HRB-400（C）。 

4.注浆水泥号考虑 42.5#，水灰比 1：0.5。 

5.已通过方案每米工程量见“每米综合工程量表”，其中土方和石方比例 3：7。 

边坡支护每米综合工程量表 

序号 名称 单位 工程量 备注 

1 土石方开挖 m
3
 60.00 土石比例 3：7 

2 回填土石方 m
3
 19.00  

3 φ25锚杆 根 7.00 每根长 10m 

4 挂网喷混凝土 m
2
 13  

 

开挖土方体积：680×60×0.3=12240m3 

开挖石方体积：680×60×0.7=28560m
3
 

回填土石方体积：680×19=12920m3 

长锚杆：680×7×10=47600m
3
 

挂网喷混凝土：680×13=8840m3 

 

 

 

 
 

项目名称 计量单位 工程量 

开挖土方 m
3
 12240.00 

开挖石方 m
3
 28560.00 

回填土石方 m3 12920.00 

长锚杆 m 47600.00 

挂网喷混凝土 m2 8840.00 
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说明： 

1.本设计为尾矿库排洪渠道土方开挖边坡支护长锚索（25 米）方案。 

2.本排洪渠道总长 680.00 米。 

3.钢锚杆易采用 6 根φ25高强度低松弛无粘结预应力钢绞线。 

4.注浆水泥号考虑 42.5#，水灰比 1：0.5。 

5.已通过方案每米工程量见“每米综合工程量表”，其中土方和石方比例 5：5。 

边坡支护每米综合工程量表 

序号 名称 单位 工程量 备注 

1 土石方开挖  m3 

 31.00 土石比例 5：5 

2 

6根φ25长锚索 

 

  

根 0.80 每根长 25m 

3 [22a通常槽钢腰梁 m 2.00 22a 

4 回填 C25毛石混凝土 m3 9.60  

【参考答案】 

  问题 1： 

                   表 5.1  工程量计算表 

序号 项目名称 单位 计算过程 工程量 

1 土方挖运 1km内 m3 680×31×0.5=10540.00 10540.00 

2 石方挖运 1km内 m3 680×31×0.5=10540.00 10540.00 

3 预应力长锚索 6×D25 m 680×0.8×25=13600.00 13600.00 

4 通长槽钢腰梁[22a m 680×2=1360.00 1360.00 

5 C25毛石混凝土填充 m3 680×9.6=6528.00 6528.00 

 

 

 

 

 

 

6小根为一组（根） 

不能乘 6 

①管：（40+5.5+21）×10%=6.65（元） 

②利：（ 40+5.5+21 +6.65）×7%=5.12（元） 

③管利和：6.65+5.12=11.77（元） 
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问题 2：                                 

预应力长锚索综合单价分析表 

项目 

编码 

010202 

007002 
项目名称 预应力长锚索 计量单位 m 工程量 13600.00 

清单综合单价组成明细 

定额

编号 

定额 

名称 

定额 

单位 
数量 

单价（元） 合价（元） 

人工费 材料费 机械费 
管理费

和利润 
人工费 材料费 机械费 

管理费

和利润 

2-41 
D150钻

机成孔 
m 1.00 40.00 5.50 21.00 11.77 40.00 5.50 21.00 11.77 

2-42 

6×D25

长锚索

及注浆 

m 1.00 95.00 266.30 2.60 64.41 95.00 266.30 2.60 64.41 

人工单价 小计 135.00 271.80 23.60 76.18 

元/工日 未计价材料（元） 0.00 

清单项目综合单价（元/m
3
） 506.58 

预应为长锚索基础定额表 

定额编号 2-41 2-42 

项目 
D150 钻机成孔 长锚索及注浆 

m m 

定额基价（元） 66.50 363.90 

其中 

人工费（元） 40.00 95.00 

材料费（元） 5.50 266.30 

机械费（元） 21.00 2.60 

名称 单位 单价（元）     

综合工日 工日 100.00 0.40 0.95 

钢绞线 6×D25 Kg 7.60   19.44 

水泥 42.5# Kg 0.58   48.40 

灌浆塑料管 D32 m 13.00   1.06 

其他材料费 元   5.50 76.70 

机械费 元   21.00 2.60 

 

问题 3： 

已知[22a通长槽钢腰梁综合单价为 435.09 元/m，C25 毛石混凝土充填综合单价为 335.60元

/m3，脚手架和大型机械设备进出场及安拆费等单价措施项目费用测算结果为 340000.00 元。 

问题 3： 

         表 5.3  预应力长锚索支护方案分部分项工程清单与单价措施清单计价表 

序号 项目编码 项目名称 
项目 

特征 

计量 

单位 
工程量 

金额 

综合单价 合价 

一 分部分项工程 

1 010101002001 开挖土方 
挖运

1km内 
m3 10540.00 16.45 173383.00 

2 010102002001 开挖石方 

风化岩

挖运

1km内 

m3 10540.00 24.37 256859.80 
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3 010202007001 
预应力长锚

杆 

6×D25

，长

25m 

m 13600.00 506.58 6889488.00 

4 010202007003 
通常槽钢腰

梁 
22a m 1360.00 435.09 591722.40 

5 010507007001 
C25 毛石混

凝土填充 

C25毛

石混凝

土 

m
3
 6528.00 335.60 2190796.80 

分部分项工程小计 元  10102250.00  
二 单价措施项目 

1 011701001001 

脚手架及大

型设备进出

场及安拆费 

 项 1.00 340000.00 340000.00 

单项措施项目小计 元   340000.00 

分部分项工程和单项措施项目小计 元   10442250.00 

 

长锚杆边坡支护方案分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

序号 
项目 

编码 

项目 

名称 
项目特征 计量单位 工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

一 分部分项工程 

1 010101002001 
开挖 

土方 
挖运 1km内 m

3
 12240.00 16.45 201348.00 

2 010102002001 
开挖 

石方 

风化岩挖运

1km内 
m3 28560.00 24.37 696007.20 

3 010103001001 
回填土

石方 
夯填 m

3
 12920.00 27.73 358271.60 

4 010202007001 长锚杆 D25，长 10m m 47600.00 252.92 12038992.00 

5 010202009001 
挂网喷

混凝土 

80mm厚，含

钢筋 
m
2
 8840.00 145.27 1284186.80 

《GB50854》B.2基坑与边坡支护摘录 

项目 

编码 
项目名称 项目特征 

计量 

单位 
工程量计算规则 工作内容 

010202 

007 

锚杆 

（锚索） 

1.地层情况 

2.锚杆（索）类型、部位 

3.钻孔深度 

4.钻孔直径 

5.杆体材料品种、规格、

数量 

6.预应力 

7.浆液种类、强度等 

1.m 

2.根 

1.以 m计量，按

设计图示尺寸以

钻孔深度计算 

2.以根计量，按

设计图示数量计

算 

1.钻孔、浆液制

作、运输、压浆 

2.锚杆（锚索）

制作、安装 

3.张拉锚固 

4.锚杆（锚索）

施工平台搭设、

拆除 

问题 4： 

（1） 长锚杆方案安全文明施工费： 

14578805.60× 6%=874728.34 元 

（2） 长锚杆方案中人工费： 

（14578805.60 +470000+874728.34）×25%=3980883.49 元 
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（3） 长锚杆方案规费：3980883.49×21%=835985.53 元 

（4） 长锚索方案安全文明施工费：10102250.00×6%=606135.00元 

序号 
项目 

编码 

项目 

名称 
项目特征 计量单位 工程量 

金额（元） 

综合单价 合价 

一 分部分项工程 

分部分项工程小计 元  14578805.60 

二 单价措施项目 

1  
脚手架及大型

设备进出场及

安拆费 

 项 1 470000.00 470000.00 

单项措施项目小计 元   470000.00 

分部分项工程和单项措施项目小计 元   15048805.60 

（5）长锚索方案中人工费： 

（10102250.00+340000.00+606135.00）×25%=2762096.25元 

（6）长锚索方案规费： 

 2762096.25×21%= 580040.21 元 

两边坡支护方案单位工程控制价比较汇总表 

序号 汇总内容 
金额（元） 

长锚杆方案 长锚索方案 两方案差值 

1 分部分项工程 14578805.60 10102250.00 

 

2 措施项目 1344728.34 946135.00 

2.1 其中：安全文明施工费 874728.34 606135.00 

3 其他项目 0.00 0.00 

4 规费 835985.53 580040.21 

5 税金 1508356.75 1046558.27 

控制价总价合计 18267876.22 12674983.48 5592892.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14578805.60+1344728.34+835985.53）×9% 


