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2023 一级造价工程师《建设工程造价管理》知识点精讲  

第三节 流水施工组织方法 

【知识点清单】   

 
一、流水施工的特点和参数 

【知识点】流水施工的特点 

（1）施工工期较短，可以尽早发挥投资效益。 

（2）实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率。 

（3）连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率。 

（4）提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命，节约使用过程中的维修费用。 

（5）降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益。 

【例题讲解】 

【例题•多选】关于流水施工方式特点的说法，正确的是（  ）。 

A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益 

B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 

C.工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率 

D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命 

E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本 

【答案】ABCD 

【解析】（1）施工工期较短，可以尽早发挥投资效益。（2）实现专业化生产，可以提高施工技术

水平和劳动生产率。（3）连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率。（4）提高工程质量，

可以增加建设工程的使用寿命，节约使用过程中的维修费用。（5）降低工程成本，可以提高承包单位

的经济效益。 

【知识点】流水施工的表达方式 

流水施工的表达方式除网络图外，主要有横道图和垂直图两种。 

流水施工的横道图表示法 

 
横坐标表示流水施工的持续时间;纵坐标表示施工过程的名称或编号。 

流水施工的垂直图表示法 
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【知识点】流水施工参数 

流水施工参数是指组织流水施工时，用来描述工艺流程、空间布置和时间安排等方面的状态参

数，包括工艺参数、空间参数和时间参数。 

1.工艺参数 

 
工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常

包括施工过程和流水强度两个参数。 

（1）施工过程。 

施工过程：组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项。

施工过程的数目一般用 n表示，它是流水施工的主要参数之一。 

（2）流水强度。 

流水强度：是指流水施工的某施工过程（队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力

或生产能力。 

【例题讲解】 

【例题•单选】建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（  ）。 

A.流水强度和施工过程  

B.流水节拍和施工段 

C.工作面和施工过程  

D.流水步距和施工段 

【答案】A 

【解析】工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参

数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 

【例题•单选】建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量

称为（  ）。 

A.流水节拍  

B.流水步距   

C.流水节凑  

D.流水能力 

【答案】D 

【解析】流水强度是指流水施工的某施工过程（队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水

能力或生产能力。 

2.空间参数 

 
空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工

作面和施工段。 

（1）工作面。工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。 

（2）施工段。将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落，称为施工

段或流水段。 
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施工段的数目一般用 m 表示，它是流水施工的主要参数之一。 

【例题讲解】 

【例题•单选】下列流水施工参数中，属于空间参数的是（  ）。 

A.施工过程和流水强度  

B.工作面和流水步距 

C.施工段和工作面  

D.流水强度和流水段 

【答案】C 

【解析】流水施工参数包括工艺参数、空间参数和时间参数。工艺参数包括施工过程和流水强度；

空间参数包括施工段和工作面；时间参数包括流水节拍、流水步距和流水施工工期。 

3.时间参数 

 
时间参数包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 

（1）流水节拍。 

流水节拍：是在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。 

流水节拍可分别按下列方法确定：1）定额计算法。2）经验估计法。 

（2）流水步距。 

流水步距:是组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时

间。 

流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为 n 个，则流水步距的总数为 n-

1 个。 

（3）流水施工工期：  

从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时

间。由于一项建设工程往往包含有许多流水组,故流水施工工期一般均不是整个工程的总工期。 

【例题讲解】 

【例题•单选】建设工程流水施工中，某专业工程队在一个施工段上的施工时间称为（  ）。 

A.流水步距  

B.流水节拍   

C.流水强度  

D.流水节奏 

【答案】B 

【解析】流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。 

【例题•单选】下列流水施工参数中，属于时间参数的是（  ）。 

A.施工过程和流水步距  

B.流水步距和流水节拍 

C.施工段和流水强度  

D.流水强度和工作面 

【答案】B 

【解析】时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主

要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 

【例题•多选】建设工程组织流水施工时，确定流水节拍的方法有（  ）。 

A.定额计算法       

B.经验估计法      

C.价值工程法       
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D.ABC分析法      

E.风险概率法 

【答案】AB 

【解析】流水节拍可分别按下列方法确定：1）定额计算法; 2）经验估算法。 

流水施工参数： 

 
二、流水工期的基本组织方式 

按照流水节拍的特征，可将流水施工分为两大类，即：有节奏流水施工和非节奏流水施工。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


